

Anlage

Quartiersentwicklung Alt Laatzen

Projektmanagement/ Arbeitsschritte/ Mittelanmeldung 2018

Projekt	2017 HH = 17.000 €	2018 Ansatz = 100.000 €
FR1 Gestaltungskonzept Bürgerpark	2 Workshops mit Planern zur Ideenfindung 2 WS a 3000 € = 6.000 €	Ausführungsplanung / Realisierung 40.000 Bauen 10.000 Planungskosten
FR 2 Rathauspark	Interne Abstimmung 61 +67 + 66	nur Planung (Verfahren ähnlich Marktteich) 2 Büros a 3.000 €= 6.000€
FR3 Jährliche Saubermachaktion	Vorbereitung	Durchführung Frühjahr 2018 (vor April / Brut und Setzzeit)
W1 Bestandsaufnahme u. Bedarfsermittlung "Wohnen im Alter"	Angebotsanfragen / Auftrag für Analyse 6.000 €	Workshop mit Ziel konkrete Projekte zu definieren / Realisierung ab 2018 4.000 €
W2 Informationskampagne "Wohnen im Alter"	Vorläuferkampagne ggfs. wieder reaktivieren	
V1 Konzept "Attraktivierung der Hildesheimer Straße"	Erst nach Beratung zum VEP (Workshops)	
V2 Analyse und Empfehlungen zum Radverkehr	Thema im Verkehrsentwicklungsplan	
V3 Kurzfristige Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	vorhandenes Beschwerdemanagement „Sag's uns einfach“	
D1 Netzwerk "Einkaufshilfe"		
G1 Treffpunkt Info-Säule	Litfaßsäule + Bank 5.000 €	
G2 Stadtteilzeitung „ Wir sind Alt-Laatzen“+ Webseite		
Overhead / Betreuung der Projekte	Tätigkeitsbereiche definieren u.a. Stadtteilzeitung Saubermachaktion Einkaufshilfe, Kulturinfo	Externe Betreuung im Umfang von ca. 1/2 Stelle = 40.000 €