

Drucksache Nr. 537/2016-2021

In den	öffentlich	nicht-öffentlich	Sitzung am
Ausschuss für Bauen, Technik und Betriebshof	X		18.09.2018
Verwaltungsausschuss		X	27.09.2018
Ausschuss für Planung, Umwelt und Grünflächen	X		25.10.2018

Mitteilung der Verwaltung

Schulzentrum Nord - Neubau und Erweiterung

Sachstand September 2018

Wie im Bauausschuss am 19.06.2018 angekündigt haben wir die Kostenberechnung des Planers Springmeier Architekten gbr, Braunschweig sowie die der Fachplaner im Juli erhalten. Diese Kostenberechnung umfasst insgesamt drei Ordner mit Berechnungen und Planunterlagen der jeweiligen Planungsbeteiligten.

Wie bereits im gemeinsamen SSKA und BauA am 26.10.17 angekündigt, werden zusätzlich zu den in der Kostenschätzung angenommenen Maßnahmen, noch tiefgreifende Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes im Bestand erforderlich. Diese Maßnahmen wurden voll umfänglich in der Kostenberechnung berücksichtigt.

Das Gesamtvolumen wird in der Kostenberechnung mit 15.065.960,76 € beziffert.

Hieraus ergibt sich eine Differenz zur Summe der Kostenschätzung in Höhe von 1.095,559,60 €

Die Zusammenstellung der Kostenberechnung ist als Anlage beigefügt.

**(Springfeld)
Bürgermeister**